

**Módosított****Előterjesztés****Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének****2023. június 29-i ülésére**

**Tárgy:** „Közvilágítás korszerűsítése az energiaköltségek csökkentése érdekében ” tárgyú beruházáshoz pénzügyi fedezet biztosítása

**Az előterjesztést készítette:**Gulyás Annamária  
Pénzügyi Irodavezető**Véleményezésre és tárgyalásra megkapta:**Pénzügyi Ellenőrző Bizottság  
Önkormányzati Bizottság**Törvényességi ellenőrzésre megkapta:**Muhariné Mayer Piroska  
aljegyződr. Balogh László sk.  
jegyző

**Előterjesztés**  
**Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**2023. június 29-i ülésére**

**Tárgy:** „Közvilágítás korszerűsítése az energiaköltségek csökkentése érdekében ” tárgyú beruházáshoz pénzügyi fedezet biztosítása

**Iktatószám:** LMKOH/6248-2/2023

**Tisztelt Képviselő-testület!**

**I. Kivitelezésre irányuló közbeszerzés**

Lajosmizse Város Önkormányzata 2022. évben 81/2022. (V.26.) önkormányzati határozatával az energiaköltségek csökkentése érdekében a közvilágítás korszerűsítését határozta el. Első ütemben a kiviteli tervek készültek el, majd 2023. június 02-án került kiküldésre a kivitelezésre vonatkozó ajánlati felhívás, feltételes közbeszerzés keretén belül. Az eredeti beadási határidő 2023. június 12. 10.00 óra volt, de az ajánlattevők többszöri kérdései miatt az ajánlattételi határidő 2023. június 19. 10.00 órára módosult. A 6 meghívott ajánlattevő közül 3 ajánlattevő érdeklődött, de végül a megadott határidőig 2 ajánlat érkezett. Az ajánlatok jogi, pénzügyi és szakmai bírálata jelenleg még folyamatban van.

Mindkét ajánlati ár összege meghaladja Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. ( II.22.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Költségvetési rendelet) 10. melléklete „Felhalmozási kiadások részletezése” táblázat 1.21. során a közvilágítás korszerűsítésének kivitelezésére elkülönített **255.461.348 forintot**, ezért további pénzügyi forrás biztosítása szükséges.

A kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés akkor lép hatályba, ha az Önkormányzat rendelkezik a közbeszerzési eljárás nyertesének ajánlati árával megegyező összeggel, ezért javaslom, hogy a hiányzó fedezetet az önkormányzat a meglévő 90 millió Ft keretösszegű folyószámla-hitel szerződése terhére biztosítsa. Ez a szerződés 2010. december 28-án került megkötésre határozatlan időre azzal a céllal, hogy az önkormányzat átmeneti finanszírozási problémáit kezelje. Igénybevételére azóta még nem került sor, így kizárólag a rendelkezésre tartás miatti kezelési díj megfizetésére volt kötelezett az önkormányzat.

A fedezet teljes körű biztosítására és a kivitelezés minél gyorsabb megkezdésére ezt a fizetési konstrukciót javaslom, hiszen ez a forrás rendelkezésünkre áll, csak le kell hívni a folyószámláról. Előnye, hogy kizárólag akkor és olyan összegben kell lehívni, mely összegre ténylegesen szüksége lesz az önkormányzatnak. A tényleges összeget pedig nagymértékben befolyásolja az iparüzési adóból befolyó II. félévi adó összege.

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján „ az önkormányzatnak az ügyleteiből származó tárgyevi összes fizetési kötelezettsége az ügylet futamidejének végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.”*

*Önkormányzatunk a folyószámla-hitel igénybevételével ezen kötelezettségének eleget tesz, ugyanis az éves várható közhatalmi bevételek összege a Költségvetési rendelet 3. melléklet „Közhatalmi bevételek részletezése” táblázat 3. Közhatalmi bevételek összesen sora alapján 715 millió Ft.*

A másik lehetőség a fedezet biztosítására beruházás hitel felvétele, melyet, mint előterjesztő nem javasolok, ugyanis a beruházás kivitelezésének megkezdését és befejezését nagymértékben hátráltatja, ugyanis a közbeszerzési szerződés a hitel engedélyezésig nem tud hatályosulni. A hitel engedélyezése pedig az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet alapján Kormánydöntéssel történik az Államkincstáron keresztül, ami akár több hónapos csúszást is jelenthet.

Fentiekre tekintettel a I. határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

## **II. MVM Lumen Kft. tulajdonában lévő lámpatestekkel , lámpakarokkal és bekötővezetékekkel kapcsolatos döntés**

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a kivitelezés megkezdése előtt megállapodást kell kötni a jelenlegi lámpatestek és lámpakarok tulajdonosával (MVM Lumen Kft.) a tulajdonában lévő lámpakarok (583 db) önkormányzati tulajdonba vételére - az MVM Lumen Kft. írásos tájékoztatása alapján - könyv szerinti értékén, valamint a lámpatestek és a bekötővezetékek megsemmisítési költségeinek megtérítésére. Ezek az előterjesztés I. pontjában foglaltakon túl többlet költséget eredményeznek. A Kft. tájékoztatása szerint igényt tart a lámpatestek és tartozékaik ( lámpakar és bekötővezeték) vonatkozásában kompenzáció jogcímen összesen 4.458.850.- Ft+ ÁFA összeg megfizetésére. A mai napon írásban kértem a Kft-től, hogy a fenti összeg megbontását és tételes kimutatását írásban közölje részünkre.

Fentiekre tekintettel a II. határozat-tervezetet terjesztem a T. Képviselő-testület elé:

### I. Határozat-tervezet

**...../2023. (.....) ÖH.**

**„Közvilágítás korszerűsítése az energiaköltségek csökkentése érdekében ”  
tárgyú beruházáshoz pénzügyi fedezet biztosítása**

### **Határozat**

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Közvilágítás korszerűsítése az energiaköltségek csökkentése érdekében ” tárgyú beruházáshoz pénzügyi fedezetként az alábbi pénzeszközöket biztosítja:

a) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2023. évi költségvetésről szóló 8/2023. ( II.22.) önkormányzati rendeletének 10. melléklete „Felhalmozási kiadások részletezése” táblázat 1.21. során a közvilágítás korszerűsítésének kivitelezésére elkülönített **255.461.348 forintot**, továbbá a

b) a Lajosmizse Város Önkormányzata és a K&H Bank között 2010. december 28-án határozatlan időre megkötött 90.000.000.-Ft összegű folyószámla-hitelt.

2) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a „Közvilágítás korszerűsítése az energiaköltségek csökkentése érdekében ” tárgyú beruházás kivitelezési szerződését e határozatnak megfelelően megkösse, a szerződéskötéshez szükséges banki nyilatkozatot/bankgaranciát beszerezze és valamennyi szükséges intézkedést megtegyen.

**Határidő:** 2023. június 29.

**Felelős:** Képviselő-testület

## II. Határozat-tervezet

...../2023. (.....) ÖH.

**MVM Lumen Kft. tulajdonában lévő lámpatestekkel ,  
lámpakarokkal és bekötővezetékekkel kapcsolatos döntés**

### **Határozat**

1) Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy MVM Lumen Kft. tulajdonában lévő lámpakarok (583 db) önkormányzati tulajdonba vételére , valamint a lámpatestek és a bekötővezetékek megsemmisítési költségeinek megtérítésére folytasson tárgyalásokat az MVM Lumen Kft-vel és a tárgyalások eredményeképpen kösse meg a megállapodást.

**Határidő:** 2023. június 29.

**Felelős:** Képviselő-testület

Lajosmizse, 2023. június 28.

Basky András sk.  
polgármester