

Azonosító szám: TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008

LAJOSMIZSEI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL		1.
Érkezett: 2018. év ... 03 ... hó ... 06 ... nap		
LHVCH/ 56-15/2018. száma		..... mell
Előszám: .....	Előadó: <i>Honath S.</i>	

## Támogatási Szerződés 1. számú módosítása

amely létrejött

egyrésről a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Bács-Kiskun Megyei Igazgatóság, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 6001 Kecskemét, Pf. 373.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláíráásra jogosult képviselője: Fehérné dr. Holozsai Nóra igazgató, Szabó László irodavezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309

PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrésről Lajosmizse Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1.

Székhely: 6050 Lajosmizse, Városház tér 1.

Azonosító szám (törzs-szám): 724616

Adószám/adóazonosító jel: 15724612-2-03

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10025004-00338477-00000017

Aláíráásra jogosult képviselője: Basky András polgármester

Közreműködő Szervezet és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

## I. Előzmények

A Szerződő Felek 2017. július 25. napján a **Lajosmizse város környezettudatos és innovatív fejlesztése** című projekt előkészítésére és megvalósítására, TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008 azonosító számon Támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.


## II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják.
  - 1.1. A Támogatási Szerződés 3. számú, A Projekt mérföldkövei című mellékletének helyébe jelen módosítás 1. számú melléklete lép.

## III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal hatályban maradnak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.

2. Jelen szerződésmódosítás 2 (kettő) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült. Jelen szerződésmódosítás hatályba lépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával.
3. Szerződő Felek jelen szerződésmódosítást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.



**Mellékletek:**

1. sz. melléklet – A Projekt mérföldkövei


A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.2-15-BK1-2016-00008  
 Kedvezményezett: Lajosmizse Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2018.04.30.	<p>Projekt előkészítése: A projekt megkezdésének tervezett időpontja: 2016.11.02. A projektmenedzsment szervezet megkezdte munkáját. Az első mérföldkőig elkészül a város Integrált Településfejlesztési Stratégiája, a műszaki tervek (engedélyes és kiviteli tervdokumentáció), az akcióterületi terv, a költség-haszon elemzés, a rendezvénynaptár. Véglegesedik a konzorciumi együttműködési megállapodás. Elkészül a soft programokra vonatkozó ütemezés. Bemutatásra kerülnek a rendezett tulajdonviszonyok, a településrendezési eszközökhöz való illeszkedés. Továbbá a projektfejlesztési szakaszban vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeihez kapcsolódó egyéb dokumentumok is elkészülnek. Támogatás felhasználása: projektelőkészítés teljes költsége, projektmenedzsment szervezet.</p> <p>1. A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése, majd megvalósítása során arról, hogy a Felhívás 3.2 „A projekt műszaki-szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfeleljen a projekt, melyet dokumentumokkal szükséges igazolni.</p> <p>2. Az 1. mérföldkőig szükséges a Felhívás 5.7. pontjában megfogalmazott költségkorlátoknak való megfelelés bemutatása.</p> <p>3. A tájékoztatás, nyilvánosság biztosítás költségelem vonatkozásában a „Kommunikációs csomagok keretében elszámolható költségek felső korlátai” című dokumentumban szereplő feltételnek való megfelelést kérjük, a projekt-előkészítési mérföldkő végéig igazolni szíveskedjenek.</p>
2	2018.06.30.	<p>Közbeszerzési eljárás lefolytatása, támogatás felhasználás:teljes közbeszerzési költség, projektmenedzsment, megvalósításért felelős személyek: projektmenedzserek, közbeszerzési szakértő, esetleg műszaki ellenőr</p>
3	2018.09.15.	<p>Kivitelezés: kivitelezési munkálatok 25 %-os készültségi fokának igazolása, támogatás felhasználás:kivitelezési költség 25 %-a, műszaki ellenőr díjának 25 %-a, a projektmenedzsment, tervezői művezetés 25 %-a, egyéb szolgáltatás (hatósági díj) fele; megvalósításért felelős személyek: projektmenedzserek, kivitelező, műszaki ellenőr</p>

4	2019.02.28.	Kivitelezés: kivitelezési munkálatok 50 %-os készültségi fokának igazolása támogatás felhasználás: kivitelezési költség 25 %-a, műszaki ellenőr díjának 25 %-a, nyilvánosság biztosításának fele, projektmenedzsment, tervezői művezetés 25 %-a, megvalósításért felelős személyek: projektmenedzserek, kivitelező, műszaki ellenőr Városfejlesztés: városi területeken létrehozott vagy helyreállított nyitott tér indikátor teljesítése.
5	2019.08.15.	Kivitelezés: kivitelezési munkálatok 75 %-os készültségi fokának igazolása támogatás felhasználás: kivitelezési költség 25 %-a, műszaki ellenőr díjának 25 %-a, projektmenedzsment, tervezői művezetés 25 %-a megvalósításért felelős személyek: projektmenedzserek, kivitelező, műszaki ellenőr
6	2020.04.15.	Kivitelezés: kivitelezési munkálatok 100 %-os készültségi fokának igazolása támogatás felhasználás: kivitelezési költség 25 %-a, műszaki ellenőr díjának 25 %-a, projektmenedzsment, tervezői művezetés 25 %-a megvalósításért felelős személyek: projektmenedzserek, kivitelező, műszaki ellenőr
7	2020.07.15.	Projekt zárás: a projekt teljes befejezése. A használatbavételi engedélyezési eljárás elindítása mellett az utolsó mérföldkő során megvalósul minden kötelező kommunikációs elem. Utolsó időközi kifizetési kérelemben megtörténik az előleggel történő elszámolás és benyújtásra kerül a záró fizetési csomag. Benyújtásra kerül: műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítésigazolások, egyéb projektzárást igazoló dokumentumok (pl. kifizetést igazoló bankkivonatok, stb.), záró kifizetési igénylés. Továbbá minden olyan dokumentum ami a projekt sikeres zárásához szükséges. támogatás felhasználás: projektmenedzsment időarányos része, nyilvánosság biztosításának fele, soft programok költsége, egyéb szolgáltatás (hatósági díj) költségének fele megvalósításért felelős személyek: projektmenedzserek, szakértők

*P.H.*  
Lajosmizse Város Önkormányzata  
Kedvezményezett



Kelt: Lajosmizse, 2018. év február hónap 21. napján.

*P.H.*  
Közreműködő Szervezet



Kelt: Kecskemét, 2018. év február hónap 26. napján.